
Inc. %

% 15 dias 45 dias 75 dias 105 dias 135 dias 165 dias 195 dias 210 Serviços

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 349.916,67 2,34 92,39% 7,61% 100,00%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 119.398,73 0,80 22,30% 77,70% 100,00%

03 MOVIMENTO DE TERRA 138.469,64 0,92 83,98% 16,02% 16,02%

04 ESTRUTURAS 2.877.801,74 19,20 11,20% 35,00% 40,00% 13,80% 100,00%

05 PAREDES E PAINÉIS 693.462,74 4,63 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA 216.457,89 1,44 10,00% 40,00% 40,00% 10,00% 100,00%

07 ESQUADRIAS METÁLICAS 1.342.207,30 8,96 10,00% 40,00% 40,00% 10,00% 100,00%

08 VIDROS E ESPELHOS 155.671,76 1,04 70,00% 30,00% 100,00%

09 COBERTURA 510.816,03 3,41 40,00% 60,00% 100,00%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 140.647,61 0,94 5,00% 95,00% 100,00%

11 TETOS E FORROS 424.444,95 2,83 20,00% 30,00% 50,00% 100,00%

12 REVESTIMENTO DE PAREDES 1.075.491,88 7,18 10,00% 40,00% 40,00% 10,00% 100,00%

13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 1.850.702,01 12,35 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

14 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 217.267,70 1,45 20,00% 40,00% 30,00% 10,00% 100,00%

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 335.470,85 2,24 20,00% 40,00% 30,00% 10,00% 100,00%

16 OUTRAS INSTALAÇÕES 777.709,45 5,19 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

17 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 306.194,17 2,04 50,00% 50,00% 100,00%

18 APARELHOS ELÉTRICOS 93.738,64 0,63 50,00% 50,00% 100,00%

19 PINTURA 930.493,43 6,21 50,00% 50,00% 100,00%

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E INTERNOS 2.428.657,21 16,21 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Valor Acumulado 14.985.020,41 100,00 466.198,43 1.199.514,21 2.092.617,22 3.187.976,07 3.506.410,09 3.149.459,20 1.382.845,19 18,16

Valor das Parcelas 466.198,43 1.665.712,64 3.758.329,86 6.946.305,93 10.452.716,02 13.602.175,22 14.985.020,41 51.410.260,09

Item Serviços Valor
Prazo em dias

Reservado para 

Finalização de 

contrato

                         PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

                    CNPJ: 27.165.190/0001-53

                         SEMOP - Secretaria Municipal de Obras Públicas
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