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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53
SEMOP - Secretaria Municipal de Obras Publicas

Obra: EXECUCAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUCAO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA - (SEMI-INTEGRADO)

Cronograma Fisico Financeiro
Item Servigos valor Inc. Prazo em dias %

% 15 dias 45 dias 75 dias 105 dias 135 dias 165 dias 195 dias 210 Servigos
01 SERVICOS PRELIMINARES 349.916,67 2,34 92,39% 7,61% 100,00%
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 119.398,73 0,80 22,30% 77,70% 100,00%
03 MOVIMENTO DE TERRA 138.469,64 0,92 83,98% 16,02% 16,02%
04 ESTRUTURAS 2.877.801,74 19,20 11,20% 35,00% 40,00% 13,80% 100,00%
05 |PAREDES E PAINEIS 693.462,74 4,63 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%
06 ESQUADRIAS DE MADEIRA 216.457,89 1,44 10,00% 40,00% 40,00% 10,00% 100,00%
07 |ESQUADRIAS METALICAS 1.342.207,30 8,96 10,00% 40,00% 40,00% 10,00% 100,00%
08 VIDROS E ESPELHOS 155.671,76 1,04 70,00% 30,00% 100,00%
09 [COBERTURA 510.816,03 341 40,00% 60,00% 100,00%
10 IMPERMEABILIZACAO 140.647,61 0,94 5,00% 95,00% 100,00%
11 |TETOS E FORROS 424.444,95 2,83 20,00% 30,00% 50,00% Reservado para 100,00%
12 REVESTIMENTO DE PAREDES 1.075.491,88 7,18 10,00% 40,00% 40,00% 10,00% Finalizagéo de 100,00%
13 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 1.850.702,01 12,35 30,00% 40,00% 30,00% contrato 100,00%
14 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 217.267,70 1,45 20,00% 40,00% 30,00% 10,00% 100,00%
15 |INSTALACOES ELETRICAS 335.470,85 2,24 20,00% 40,00% 30,00% 10,00% 100,00%
16 OUTRAS INSTALACOES 777.709,45 5,19 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
17 |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 306.194,17 2,04 50,00% 50,00% 100,00%
18 APARELHOS ELETRICOS 93.738,64 0,63 50,00% 50,00% 100,00%
19 |PINTURA 930.493,43 6,21 50,00% 50,00% 100,00%
20 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E INTERNOS 2.428.657,21 16,21 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
0,00%

0,00%

0,00%

Valor Acumulado 14.985.020,41 | 100,00 | 466.198,43 | 1.199.514,21 | 2.092.617,22 | 3.187.976,07 | 3.506.410,09 3.149.459,20 1.382.845,19
Valor das Parcelas 466.198,43 | 1.665.712,64 | 3.758.329,86 | 6.946.305,93 | 10.452.716,02 | 13.602.175,22 | 14.985.020,41




